

Kgs Fiskedam - ALTANER
 Beslutningstidsplan indtil byggeandragende

20.02.2021

År **2021**

Måned Februar Marts April Maj

Uge nr. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Omdeling af materiale forud for informationsmøde (20.02.2021)

Beboermøde (08.03.2021)

Tænkepause

Frist for indspark forud for ekstraordinær generalforsamling (22.03.2021)

Buffer til evt. 2.beboermøde

Ekstraordinær generalforsamling (15.04.2021)

Indsendelse af ansøgning om altaner (29.04.2021)

År	2021																				
Måned	Februar				Marts				April				Maj								
Uge nr.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Omdeling af materiale forud for informationsmøde (20.02.2021)																					
Beboermøde (08.03.2021)																					
Tænkepause																					
Frist for indspark forud for ekstraordinær generalforsamling (22.03.2021)																					
Buffer til evt. 2.beboermøde																					
Ekstraordinær generalforsamling (15.04.2021)																					
Indsendelse af ansøgning om altaner (29.04.2021)																					